프로젝트 명	TEMPOSITORY
시작일	24.02.26
종료일	24.03.11
작성자	곽윤경, 이기연, 이예원, 임원재, 정우진
작성일	24.02.26

구분	주요 업무	세부 업무	상태	역할	진책을	시작일	종료일		M 28	4 2월 3월										
									W 5\	/		1W			2W				3W	
									D 2	6 27	28	29	1	2 3	4	5	6 7	7 8	9	10 1
프로젝트 기 획	서비스 선정	주제 구상 및 서비스 선정	완료	전체	100	24.02.26	24.02.26	1											₩.	_
		프로젝트 기획서 작성	완료	전체	100	24.02.26	24.02.26	1											<u> </u>	_
	프로젝트 기획	프로젝트 시스템 아키텍처 작성	완료	이기연	100	24.02.26	24.02.26	1											<u> </u>	_
	WBS	WBS 작성	완료	곽윤경, 이예원, 정우진	100	24.02.26	24.02.26	1											$\perp \perp$	_
	프로젝트 요구사항	1차 요구사항 명세서 작성	완료	이기연	100	24.02.26	24.02.26	1											Ш	_
		2차 요구사항 명세서 작성	완료	전체	100	24.02.27	24.02.27	1											Ш	_
	DDD	miro를 이용한 이벤트스토밍	완료	전체	100	24.02.27	24.02.27	1												
	555	컨텍스트 맵 작성(miro)	완료	전체	100	24.02.28	24.02.28	1												
		1차 바커 표기법 ERD 작성(DA#)	완료	이기연, 임원재	100	24.02.28	24.02.29	2												
	개념/논리 모델링	2차 바커 표기법 ERD 작성(DA#)	완료	전체	100	24.02.29	24.02.29	1												
프로젝트 설계		figma를 통한 UI 구현	완료	이기연, 임원재	100	24.03.01	24.03.01	1												
		테이블 생성	완료	곽윤경, 이예원, 임원재, 정우진	100	24.03.01	24.03.01	1												
	물리 모델링	프로젝트 개발 환경 설정 - DB 연결	완료	이기연	100	24.03.02	24.03.02	1												
		더미 데이터 생성	완료	곽윤경	100	24.03.02	24.03.02	1												
		validator 미리 세팅	완료	임원재	100	24.03.03	24.03.03	1												
	Git Manage	각 테이블별 브랜치 분류 및 레포지토리 관리	완료	이기연	100	24.02.26	24.03.10	15												
	Query	사용자 개인정보 조회 기능 구현(이름, 닉네임, 팔로워수, 팔로잉수 등) by Userld	완료	임원재	100	24.03.03	24.03.03	1												
		프로젝트 참여 회원 검증 기능 구현	완료	임원재	100	24.03.04	24.03.04	1												
		프로젝트 참여 회원 조회 기능 구현(project by)	완료	정우진	100	24.03.03	24.03.04	1												
		사용자가 참여한 프로젝트 조회 기능 구현(user by)	완료	임원재	100	24.03.04	24.03.04	1												
		프로젝트 진행 예정 이슈 조회 기능 구현	완료	이기연	100	24.03.04	24.03.04	1												
		프로젝트 진행 중 이슈 조회 기능 구현	완료	이기연	100	24.03.04	24.03.04	1												
		프로젝트 진행 완료 이슈 조회 기능 구현	완료	이기연	100	24.03.05	24.03.05	1												
		담당자가 맡은 wbs 조회 기능 구현	완료	곽윤경	100	24.03.03	24.03.03	1												
		해당 프로젝트에 대한 wbs 조회 기능 구현	완료	곽윤경	100	24.03.04	24.03.04	1												
		프로젝트와 담당자 둘 다에 해당하는 wbs 조회 기능 구현	완료	곽윤경	100	24.03.04	24.03.04	1												
		해당 프로젝트에 대한 요구사항 명세서 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.04	24.03.04	1												
		해당 프로젝트에서 구분으로 요구사항 명세서 조회 기능 구현	완료	이예원	100	24.03.03	24.03.03	1												
		ID를 이용하여 요구사항 명세서 조회 기능 구현	완료	이예원	100	24.03.04	24.03.04	1												
		특정 프로젝트에 해당하는 테이블 정의서 조회 기능 구현	완료	이기연	100	24.03.05	24.03.05	1												
		테이블 단위 정의서 조회 기능 구현	완료	이기연	100	24.03.05	24.03.05	1												
		해당 프로젝트에 대한 테스트 케이스 조회 기능 구현	완료	이예원	100	24.03.04	24.03.04	1												\top
		해당 프로젝트에서 구분으로 테스트케이스 조회 기능 구현	완료	이예원	100	24.03.04	24.03.04	1												\top
		해당 프로젝트에서 Pass된 테스트케이스 조회 기능 구현	완료	이예원	100	24.03.05	24.03.05	1												\top
		ID를 이용하여 테스트케이스 조회 기능 구현	완료	이예원	100	24.03.05	24.03.05	1												\top
		ID를 이용하여 프로젝트 정보 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.04	24.03.04	1		+								+	\Box	+
		프로젝트 완료 상태에 따른 프로젝트 정보 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.05	24.03.05	1						+			\top			+
		프로젝트 좋아요 순으로 프로젝트 정보 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.05	24.03.05	1				\Box	\rightarrow							+
ļ		공개 유무에 따른 프로젝트 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.05	24.03.05	1	\vdash	_	+	+	\rightarrow	_	_				+	+

		프로젝트 내용 검색을 통한 프로젝트 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.08	24.03.08	1					
		프로젝트 이름 검색을 통한 프로젝트 조회 기능 구현	완료	정우진	100	24.03.08	24.03.08	1					+
		회원가입 기능 구현	완료	임원재	100	24.03.04	24.03.04	1					_
		로그인 기능 구현	완료	임원재	100	24.03.06	24.03.07	2					+
		회원 정보 변경	완료	임원재	100	24.03.09	24.03.09	1					_
		비밀번호 변경	완료	임원재	100	24.03.10	24.03.10	1					
		Token으로 유저 조회 기능 구현	완료	임원재	100	24.03.09	24.03.09	1					_
		프로젝트에 해당하는 이슈 생성	완료	이기연	100	24.03.06	24.03.06	1					_
		프로젝트에 해당하는 이슈 수정	완료	이기연	100	24.03.06	24.03.06	1					_
		프로젝트에 해당하는 이슈 삭제	완료	이기연	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트에 해당하는 이슈 상태 일괄 수정	완료	이기연	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트에 해당하는 테이블 정의서 생성	완료	이기연	100	24.03.07	24.03.07	1					
		프로젝트에 해당하는 테이블 정의서 수정	완료	이기연	100	24.03.07	24.03.07	1					
		프로젝트에 해당하는 테이블 정의서 삭제	완료	이기연	100	24.03.07	24.03.07	1					
		테이블명에 해당하는 테이블 정의서 생성	완료	이기연	100	24.03.07	24.03.07	1					
		테이블명에 해당하는 테이블 정의서 수정	완료	이기연	100	24.03.07	24.03.07	1					
		테이블명에 해당하는 테이블 정의서 삭제	완료	이기연	100	24.03.07	24.03.07	1					
		WBS 하나 생성	완료	곽윤경	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트에 해당하는 WBS 하나 생성	완료	곽윤경	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트에 해당하는 WBS 여러 개 일괄 생성	완료	곽윤경	100	24.03.07	24.03.07	1					
	Command	프로젝트와 WBS 번호에 해당하는 WBS 내용 전부 수정	완료	곽윤경	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트와 WBS 번호에 해당하는 WBS Content만 수정	완료	곽윤경	100	24.03.07	24.03.07	1					
		프로젝트에 해당하는 WBS 전부의 상태를 COMPLETED로 수정	완료	곽윤경	100	24.03.07	24.03.07	1					
		프로젝트와 WBS 번호에 해당하는 WBS 하나 삭제	완료	곽윤경	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트에 해당하는 WBS 전체 삭제	완료	곽윤경	100	24.03.07	24.03.07	1					
		요구사항 명세서 생성	완료	이예원	100	24.03.06	24.03.06	1					
		요구사항 명세서 수정	완료	이예원	100	24.03.06	24.03.06	1					
		요구사항 명세서 순서 변경	완료	이예원	100	24.03.06	24.03.06	1					
		요구사항 명세서 삭제	완료	이예원	100	24.03.07	24.03.07	1					
		해당 프로젝트에 대한 요구사항 명세서 전체 삭제	완료	이예원	100	24.03.07	24.03.07	1					
		테스트케이스 생성	완료	이예원	100	24.03.06	24.03.06	1					
		테스트케이스 수정	완료	이예원	100	24.03.06	24.03.06	1					
		테스트케이스 순서 변경	완료	이예원	100	24.03.07	24.03.07	1					
		테스트케이스 삭제	완료	이예원	100	24.03.07	24.03.07	1					
		해당 프로젝트에 대한 테스트케이스 전체 삭제	완료	이예원	100	24.03.07	24.03.07	1					
		프로젝트 등록	완료	정우진	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트 수정	완료	정우진	100	24.03.06	24.03.06	1					
		프로젝트 삭제	완료	정우진	100	24.03.06	24.03.06	1					
	테스트케이스 작성	테스트케이스 작성	완료	이예원,정우진	100	24.03.09	24.03.10	2					
프로젝트 테스트	테스트 데이터	query 테스트	완료	전체	100	24.03.09	24.03.10	2					
		command 테스트	완료	전체	100	24.03.09	24.03.10	2					
최종 제출	리드미 문서 작성	README.md 작성	완료	곽윤경	100	24.03.10	24.03.10	2					
최당 세를	최종 제출	프로젝트 완료&발표	완료	이기연,전체	100	24.03.11	24.03.11	1					